



Утверждён
приказом заведующего
МБДОУ детский сад «Сказка»
от 03.12.2013 года №77/о-б

ПЛАН – ГРАФИК

Изучения и внедрения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) в МБДОУ детский сад «Сказка» на 2013-2015 г.г.

Цель: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ детский сад «Сказка».

Задачи:

1. Создать условия для введения и реализации ФГОС дошкольного образования в МБДОУ детский сад «Сказка».
2. Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно-правовую базу учреждения.
3. Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО.
4. Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО.
5. Организовать эффективную кадровую политику в МБДОУ детский сад «Сказка».

Ожидаемые результаты:

1. Организовано методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС в МБДОУ.
2. Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС ДО.
3. Созданы условия для введения и реализации ФГОС ДО.
4. Нормативно-правовая база учреждения приведена в соответствие с требованиями ФГОС ДО.
5. Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДО.

Направления мероприятий	Мероприятия	Срок исполнения	Ответственные	Примечания
<p>Нормативно- правовое обеспечение внедрения ФГОС ДО.</p> <p>Разработка плана-графика внедрения ФГОС ДО</p>	- Приказ о создании рабочей группы по внедрению ФГОС ДО в образовательный процесс МБДОУ детский сад «Сказка», разработке образовательной программы.	Октябрь 2013	Н.Н. Пашкова	
	- Приказ об утверждении плана – графика по внедрению ФГОС ДО в образовательный процесс МБДОУ детский сад «Сказка».	Декабрь 2013	Н.Н. Пашкова	
	- Программно-методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса	Октябрь 2013 – август 2015	Н.Н. Пашкова С.В. Рыбина	
	- Организация исполнения федеральных и	Постоянно	Н.Н. Пашкова С.В. Рыбина	
		Постоянно	Н.Н. Пашкова	

	<p>региональных требований к МБДОУ в части создания условий реализации ООП ДО.</p> <p>- Организация исполнения федеральных и региональных требований к МБДОУ в части обеспечения воспитательного процесса.</p>		С.В. Рыбина	
<p>Организационное обеспечение внедрения ФГОС ДО</p>	<p>- Консультация-разъяснение по проекту ФГОС для всех педагогов МБДОУ;</p> <p>- Исполнение региональных, муниципальных рекомендаций, приказов, Постановлений, инструктивно-методических документов по вопросам введения ФГОС по мере поступления;</p> <p>- Разработка системы мониторинга в соответствии с ФГОС;</p>	<p>Октябрь 2013</p> <p>Октябрь 2013-декабрь 2015</p> <p>Октябрь 2013 - март 2014</p> <p>Октябрь 2013 - декабрь 2015</p> <p>Декабрь 2013</p>	<p>Н.Н. Пашкова</p> <p>Н.Н. Пашкова С.В. Рыбина</p> <p>С.В. Рыбина</p> <p>С.В. Рыбина</p> <p>Н.Н. Пашкова С.В. Рыбина</p>	

	<p>- Организация деятельности творческой группы по внедрению ФГОС 20 числа каждого месяца;</p> <p>-семинар – практикум для руководителей и старших воспитателей района «Организация предметно-развивающей среды в соответствии с ФГОС ДО.</p> <p>- Обеспечение взаимодействия КСШ и МБДОУ по организации преемственности ФГОС НОО и ФГОС ДО</p> <p>- Круглый стол: Обеспечение взаимодействия детского сада со школой по организации преемственности ФГОС НОО и ФГОС ДО;</p> <p>- Обновление предметно-развивающей среды в соответствии с ФГОС.</p> <p>- Организация и проведение семинаров, совещаний по проблемам введения ФГОС ДО ежеквартально.</p>	<p>Октябрь 2014</p> <p>Октябрь 2013 - декабрь 2015</p> <p>Октябрь 2013 - декабрь 2015</p> <p>Апрель 2014</p> <p>Октябрь 2013 - декабрь 2015</p> <p>Апрель 2014</p>	<p>С.В. Рыбина</p> <p>Н.Н. Пашкова С.В. Рыбина</p> <p>С.В. Рыбина</p> <p>Н.Н. Пашкова</p> <p>С.В. Рыбина</p> <p>С.В. Рыбина</p>	
--	---	--	---	--

	<p>- Педсовет «Об организации работы «пилотной» площадки МБДОУ в 2013 – 2014 учебном году».</p> <p>- Обобщение и тиражирование лучшего организационного и педагогического опыта по вопросам введения ФГОС ДО постоянно.</p> <p>- Выявление образовательных потребностей воспитанников и их родителей при планировании часов дополнительного образования.</p>			
<p>Кадровое обеспечение внедрения ФГОС ДО</p>	<p>- Обучение на курсах повышения квалификации, подготовка и переподготовка педагогических кадров по графику повышения квалификации;</p> <p>- Организация методического</p>	<p>Январь 2014-декабрь 2015</p> <p>Октябрь 2013-декабрь 2015</p>	<p>Н.Н. Пашкова</p> <p>С.В. Рыбина Н.Н. Пашкова</p>	

	сопровождения педагогов по вопросам внедрения ФГОС (семинары, совещания, «круглые столы», мастер-классы и др.) через активные формы методической работы в течение учебного года.			
Информационное обеспечение внедрения ФГОС ДО	<ul style="list-style-type: none"> - Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и внедрению ФГОС ДО в МБДОУ. - Размещение на официальном сайте МБДОУ материалов, связанных с внедрением ФГОС. Постоянно. - Информирование родителей (законных представителей), общественности о подготовке к введению, порядке перехода на новые стандарты и результатах реализации ФГОС ДО. 	<p>Февраль 2014-декабрь 2015</p> <p>Февраль 2014-декабрь 2015</p> <p>Январь 2014 - декабрь 2015</p> <p>Апрель 2014</p> <p>Август 2014</p>	<p>Администратор сайта МБДОУ Е.С. Ланг</p> <p>Н.Н. Пашкова</p> <p>С.В. Рыбина</p> <p>Н.Н.Пашкова</p>	

	<ul style="list-style-type: none"> - Изучение мнений родителей (законных представителей) по вопросам введения ФГОС ООО. Беседы, анкетирование на родительских собраниях. - Освещение вопросов введения ФГОС ДО при подготовке публичного доклада детского сада. 			
Управление внедрением ФГОС ДО в образовательный процесс МБДОУ.	<ul style="list-style-type: none"> - Организация системы контроля за внедрением ФГОС Ежемесячно. - Проект образовательной программы с учетом внедрения ФГОС ДО в практику работы МБДОУ 	<p>Октябрь 2013- декабрь 2015</p> <p>май 2014</p>	<p>С.В. Рыбина</p> <p>Н.Н. Пашкова С.В. Рыбина рабочая группа</p>	